



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» января 2019 года

№ 161

**Об утверждении графика актуализации
схемы теплоснабжения на территории
муниципального образования
г. Полярные Зори с подведомственной территорией**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией согласно Приложению №1.

2. Создать рабочую группу по организации актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией и утвердить ее состав согласно Приложению №2.

3. Постановление администрации города Полярные Зори от 19.01.2018 г. №72 «О создании рабочей группы по организации актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Пирогова Ю.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
город Полярные Зори

М.О. Пухов

Приложение № 1
к постановлению администрации
г. Полярные Зори
с подведомственной территорией
от 28 января 2019 г. № 161

**График актуализации схемы теплоснабжения на территории
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной
территорией**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1.	Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – официальный сайт)	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о разработке проекта схемы, но не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения	Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией
2.	Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте, в соответствии с подпунктом а) пункта 19 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"	В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения или со дня поступления	Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией

		проекта актуализированной схемы теплоснабжения, разработанной юридическим лицом	
3.	Опубликование сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте и в средствах массовой информации	В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения или со дня поступления проекта актуализированной схемы теплоснабжения, разработанной юридическим лицом	Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией
4.	Возвращение на доработку соответствующего проекта, в случае если поступивший проект актуализированной схемы теплоснабжения не соответствует требованиям к схемам теплоснабжения (с указанием конкретных замечаний).	В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения или со дня поступления проекта актуализированной схемы теплоснабжения, разработанной юридическим лицом	МКУ «УГХ»
5.	Сбор замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения	Не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения	МКУ «УГХ», ОАиГ, ОИОиМК

6.	Проведение публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения	Начинаются не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний Срок проведения публичных слушаний не может быть более 30 календарных дней	Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией
7.	Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний	Не менее чем за 7 календарных дней до дня начала публичных слушаний	Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией
8.	Размещение на официальном сайте замечаний и предложений	Не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений	Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией
9.	Оформление и размещение протокола публичных слушаний на официальном сайте	В течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний	Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией
10.	Утверждение схемы теплоснабжения, или продление срока рассмотрения, или возвращение на доработку, в соответствии с подпунктом а) пункта 26 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"	В течение 7 рабочих дней со дня размещения протокола, но не позднее 1 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения	Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией
11.	Размещение в полном объеме на официальном сайте актуализированной схемы теплоснабжения и решения о ее утверждении, в соответствии с подпунктом пунктом 32 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"	В течение 15 календарных дней со дня утверждения актуализированной схемы теплоснабжения	Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией

12.	Опубликование информации о размещении актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте и в средствах массовой информации	Не позднее 3 календарных дней со дня размещения актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте	Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией
-----	---	---	---

**Состав рабочей группы по организации
актуализации схемы теплоснабжения на территории
муниципального образования г. Полярные Зори
с подведомственной территорией**

Пухов М.О. – глава муниципального образования, руководитель рабочей группы;

Пирогов Ю.А. – заместитель главы муниципального образования, заместитель руководителя рабочей группы.

Члены комиссии:

Тришин И.А. – и.о. начальника МКУ «УГХ»;

Сиротенко Ю.П. - начальник ОАиГ;

Еременко А.Л. - начальник ОИОиМК;

Шпигарь Н.С.- начальник финансового отдела;

Чеканов О.В. - директор филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть - Полярные Зори» (по согласованию);

Попов О.А. -зам.директора КАЭС по экономике и финансам (по согласованию);

Морозова О.П. - директор МУП «Энергия» (по согласованию);

Меновщиков М.Н. - директор ООО «Теплонорд» (по согласованию);

представитель Совета депутатов (по согласованию).